

Archivado: Jueves 23 de octubre de 2025 10:35:18 AM
De: [Han, Jessie](#)
Enviado: Viernes 17 de octubre de 2025 4:22:03 PM
Para: bchen@aqmd.gov
Cc: [Haley, William \(Bill\)](#)
Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-10- 17.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos - Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2025 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 13/10/2025 hasta el 17/10/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:

1. CV-2537
2. CV-2538

Del 13/10/2025 al 17/10/2025, Chiquita completó la instalación de dos (2) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GTCCS) hasta hoy es de trescientos siete (307).

Del 13/10/2025 al 17/10/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 cuatro: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy es de treinta y siete (37).


Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 20/10/2025 al 24/10/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2571, CV-2572, CV-2573, CV-2574, CV-2575

Plataforma de Sondas de Temperatura (Boart Longyear): TP-23; Se retomó la perforación de las sondas de temperatura el 17/10/2025 después de otras demoras en la perforación del pozo de Extracción de Vapores del Suelo (SVE). La demora se debe al tiempo requerido para ampliar la calle perimetral existente para permitir el acceso a la plataforma de perforación. Para mantener el progreso, se está realizando una perforación en la sonda de temperatura paralelamente a la construcción de la calle perimetral.

Jessie Han
SCS Engineers
3900 Kilroy Airport Way, Suite 300
Long Beach, CA 90806
Móvil: 562-508-2497
JHan@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com



Zone Description	LFG Vertical Extraction Well ⁽⁴⁾			
	Phases I-III Total (07/13/2023 - 10/12/2023)	Master Wells Total (12/06/2023 - 12/05/2024)	2025 Wells (Start Date: 5/12/2025)	Proposed Total
Within Condition 9A Boundary ⁽¹⁾	40	176	25	6
Outside of Condition 9A Boundary ⁽²⁾	10	59	47	5
Combined (Both Areas)	50	235	72	11

⁽¹⁾ Condition 9A Acres = 78.04
⁽²⁾ Outside Condition 9A Acres = 132.51
⁽³⁾ Data Driven Reaction Area Acres = 29.8
⁽⁴⁾ Data for LFG vertical extraction wells in the table as of October 17, 2025.