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1.0 Introducción 

1.1 Propósito 

Este Plan se elabora en respuesta y está previsto para que cumpla con la solicitud de la US EPA como parte de 

una Carta relacionada con la Orden de Trabajo de REF: Obra Adicional Requerida por la UAO para Realizar 

Mejoras en el Talud Oeste, con fecha 17 de marzo de 2026. Como parte de esa carta, la EPA solicitó que el 

Vertedero de Chiquita Canyon revise y modifique las medidas de contingencia presentadas previamente como 

parte del Proyecto del Talud Oeste de 2024 y las modifique como sea necesario para el próximo Proyecto de 

Apuntalamiento del Talud Oeste. Todas las medidas de contingencia están previstas para que se implementen 

antes de que surjan indicadores observables en el evento poco probable de que ocurra una falla catastrófica en la 

pendiente en cumplimiento con el Plan de Monitoreo de la Pendiente. 

1.2 Resumen 

El Vertedero de Chiquita Canyon (CCL) operado por Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) ha estado experimentando 

una reacción en la superficie, también conocida como evento de Vertedero de Temperatura Elevada (ETLF). 

Como resultado de la movilidad del material después de la reacción1 por la masa de desechos, como también del 

asentamiento dentro de la zona reactiva, están ocurriendo protuberancias en la superficie a lo largo del talud de la 

pendiente oeste y se han observado filtraciones de lixiviados.  Las actividades de construcción previas para 

remover las protuberancias e instalar nuevas tuberías de recolección de lixiviados y sumideros en la pendiente del 

talud oeste se completaron en diciembre de 2024. 

CCL comprende que las condiciones van cambiando; por lo tanto, como abundancia de precaución, se ha 

desarrollado este plan. Este Plan responde y está previsto para que cumpla con la solicitud de la US EPA de 

desarrollar medidas de contingencia que deben implementarse antes de que se observen indicadores de que 

también podría ocurrir fallas en la pendiente. 

A diferencia de las actividades de construcción previas que se detallaron en el Plan de Contención Secundaria de 

Contingencia de la Pendiente Oeste de 2024, este proyecto, como lo indica la EPA, consiste de construir un 

apuntalamiento de suelo del lado oeste del vertedero, contiguo al "proyecto de drenaje del talud de la pendiente 

oeste" previo, para sustentar el lado oeste del vertedero, en virtud de la extrusión continua de material reaccionado 

en ciertos caminos preferenciales que empiezan a surgir en la pendiente oeste. Para hacerlo, CCL extenderá el 

revestimiento inferior debajo de la masa de desechos, construirá una nueva vía de drenaje, instalará el 

apuntalamiento de suelo y alineará toda la instalación. El proyecto involucrará mover un canal de aguas pluviales 

y redirigir el flujo de aguas pluviales en la zona. 

Este Plan de Contención Secundaria de Contingencia de la Pendiente Oeste (el Plan) proporciona las medidas 

propuestas que están previstas, que cuando se combinan con la Contención Secundaria Preventiva de la 

Pendiente Oeste presentada por separado, contendrán la extrusión del material reaccionado o una liberación de 

lixiviados en el evento poco probable de que falle la pendiente. 

1 El material post reacción es un producto derivado sólido de la condición de pirólisis. Se lo puede comparar con 

una consistencia similar a la avena, que puede ser empujado por la masa de desechos por la presión del gas y/o por 

los movimientos de los lixiviados.
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1.3 Alcance del Plan 

El Plan detalla una propuesta general para retener el potencial material desplomado y contener los líquidos lixiviados, 

en el evento poco probable de que ocurra una falla catastrófica en la pendiente. Para tal fin, el Plan proporciona los 

medios para: 

 La construcción de una Represa de Tierra entre el vertedero y el muro del cañón oeste para contener 

temporalmente los lixiviados. 

2.0 Configuración del Área y Características 

Esta sección del Plan describe la configuración del área y las características pertinentes del sitio. 

2.1 Configuración General del Vertedero 

El Vertedero se encuentra ubicado inmediatamente al norte de Henry Mayo Drive (Rt. 120). El Río Santa Clara 

está aproximadamente a 1/2 milla al sur y recibe descarga de aguas pluviales del Vertedero. Hay un afluente del 

Río Santa Clara fuera del sitio, hacia el oeste del área de la Pendiente Oeste. 

2.2 Topografía del Área de la Pendiente Oeste 

La zona reactiva ocurre en el área de elevación alta en el cuadrante noroeste del Vertedero, con elevaciones de 

superficie de aproximadamente 1390 pies por encima del nivel del mar promedio (ft-msl). La pendiente oeste es 

un área con pendiente hacia el margen occidental del Vertedero en el área de la zona reactiva que termina en el 

talud del Vertedero en aproximadamente 1300 ft-msl con pendiente hacia la elevación más baja hacia el sur, 

siguiendo la nivelación del transporte de aguas pluviales. 

2.3 Estructuras de Contención de Contingencia 

Este Plan de Contingencia (el Plan) fue elaborado para contener cualquier posible material desplomado que haya 

y evitar la extrusión de lixiviados fuera del sitio colocando estructuras estratégicamente y removiendo los lixiviados 

contenidos y los sólidos del sistema de contención. La base del diseño de ingeniería, como también las 

especificaciones del diseño se proporcionan en el set de planos - Adjunto A de este Plan. Se debe tener en cuenta 

que no se espera que ninguna de estas acciones afecte el acceso al sitio o el tráfico hacia el Vertedero para las 

operaciones de aceptación de desechos. 

CCL revisará inspecciones diarias de la estabilidad de la pendiente. Cuando estas inspecciones indiquen que una 

falla en la pendiente es inminente, se implementarán los elementos del Plan de Contingencia como corresponda. 

2.3.1 Presa de Tierra 

La construcción de una presa de tierra en toda la vía de drenaje inmediatamente gradiente abajo del área de la 

Pendiente Oeste es una medida de contingencia para proporcionar una contención secundaria de los lixiviados 

potencialmente liberados de la pendiente oeste. Ver el Adjunto A, Hojas 2 y 8. La presa es considerada temporal 

en la duración del uso y probablemente será construida por menos de 180 días. 

La combinación del dique del norte, como se describe en el Plan Preventivo de la Pendiente Oeste presentado por 

separado, del dique sur (incorporado en este Proyecto de Terraplén en el Talud Oeste) y la presa de tierra aquí 

descrita 
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tienen una capacidad mínima de contención de lixiviados de aproximadamente 28.1 millones de galones2 (MG). 

Ver el Adjunto B. Este volumen es aproximado, ya que el dique sur será incorporado al diseño del Apuntalamiento 

del Talud Oste, que no ha sido finalizado. El diseño en todas las secciones se proporciona en el Adjunto A (Hojas 

No. 3 y 4), que muestran niveles de líquido en la cuenca de contención. 

El material desplomado de una potencial falla de la Pendiente Oeste en la zona de contención se prevé que será 

lodo de desechos/sólidos de la tierra y lixiviados. La respuesta de CCL será remover la fracción de líquidos 

(lixiviados) mediante el uso de camiones de vacío, bombas y mangueras y posiblemente líquidos de las bombas 

directamente hacia la tubería de vacío de HDPE que alimenta el Parque de Tanques No. 13. Se construirá una 

plataforma de aproximadamente 55 pies x 110 pies para la descarga de los camiones, como se muestra en el 

Adjunto A, Hoja No. 8. 

No se prevé que el tráfico que entra y sale de la plataforma de descarga de camiones para bombear líquidos afecte el 
tráfico del sitio. 

Una vez que se construya la presa de tierra bajo este Plan, el volumen de contención de las instalaciones 

combinadas (diques y presas) será de aproximadamente 24.6 millones de galones (MG) a una elevación de 

francobordo de diseño de 1228 pies MSL y un volumen de potencial contención máximo global de 28.1 MG a 1230 

pies MSL (cálculos de volumen proporcionados en el Adjunto B). 

3.0 Protocolos Adicionales 

Esta sección del Plan describe los protocolos de contingencia adicionales con los que cumplirá CCL. 

3.1 Comunicaciones 

Los puntos de contacto específicos para el personal de la agencia se proporcionan en la Tabla 3-1 a continuación, 

en el caso de que ocurra un evento catastrófico. Se le debe informar al Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Ángeles, certificado por el Departamento de Recuperación y Reciclado de Recursos (CalRecycle) 

que actúa como Agencia de Cumplimiento Local en el caso de que ocurra cualquier emergencia relacionada con 

el vertedero, no solo ante un evento de liberación de desechos peligrosos. 

Tabla 1: Organizaciones para Casos de Emergencia e Información de los Contactos 

Emergencia Organizaciones Teléfono 

Mitigación de 

Explosivos/Productos 

Químicos 

Unidad de Respuesta a Emergencias (ERU) del DTSC 
916.255.6504 

800.260.3972 

Oficina del Servicio de Emergencias (OES) de California 800.852.7550 

Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles
661.257.4144 (Durante 
el Día) / 911 

2 Se desconoce el volumen de lixiviados dentro de la zona reactiva de la pendiente oeste; sin embargo, CCL y 

nuestros consultores previamente estimaron que el volumen está por encima de los 24.6 MG más el francobordo, 

en base al volumen por yarda cúbica (CY) de desechos en el lugar. La capacidad de retención de por lo menos 28.1 MG 

se volvió a calcular en base a una elevación topográfica de 1230 para la parte superior de la presa de tierra y la contención en 

el francobordo proporcionada por el dique del norte, el dique del sur incluido en el diseño del Terraplén del Talud Oeste y la 

presa de tierra. 
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Emergencia Organizaciones Teléfono 

Liberación de Desechos 

Peligrosos 

Sección de Respuesta a Emergencias de la Región 9 de 
la EPA 

800.300.2193 

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur 800.572.6306 

Junta Regional de Control de Calidad del Agua de 
California 

213.620.2246 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles 

888.700.9995 

Centro Nacional de Respuestas (NRC) 800.424.8802 

Servicios Ambientales de Clean Harbors 800.645.8265 

Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles 

(HAZMAT para la salud) 

323.890.4317 (Durante 
el Día) / 911 

Liberación en las Vías 
Fluviales 

Centro Nacional de Respuestas (NRC) 800.424.8802 

Junta Regional de Control de Calidad del Agua de 
California 

213.576.6600 

Pesca y Vida Silvestre de California 888.334.2258 

Seguridad 

Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles 
661.255.1121 (Durante 
el Día) / 911 

Patrulla de Autopistas de California (CHP) 661.600.1600 

Seguridad (Excalibur Security) 310.919.8780 

Servicios Estatales y 
Locales 

Henry Mayo Newhall Hospital 661.253.8000 

Clínica Ocupacional para Primeros Auxilios 661.295.2500 

Comité de Planificación Regional 661.253.0111 

Agencia de Gestión de Emergencias de California (Cal-

EMA) 
800.852.7550 

3.2 Tomas de Muestras y Análisis de Materiales (Caracterización de los Desechos) 

En el evento poco probable de que ocurra una falla catastrófica en la Pendiente Oeste, podría liberarse una mezcla 

de sólidos (formados principalmente por tierra con algunos desperdicios de desechos sólidos) y líquidos (lixiviados) 

a la zona de contención creada por la Presa de Tierra y el Dique. También se reconoce una potencial excursión de 

la contención hacia la Cuenca de Detención Sur. Se tomarán muestras de estos medios con el propósito de 

caracterizar los desechos, para determinar la disposición, en cumplimiento con el Plan de Muestreo y Análisis 

(SAP) preliminar con fecha 23 de enero de 2025. 
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3.3 Salud y seguridad 

El Plan de Salud y Seguridad para las Mejoras de la Pendiente Oeste (HASP) actualizado Versión 1.0, actualizado 

el 31 de marzo de 2026, proporciona los protocolos generales apropiados para la salud y seguridad de los 

trabajadores que aplican a las varias medidas de contingencia aquí descritas. 

3.4 Emisiones de Biogás Fugitivo 

El Plan de Trabajo del Talud Oeste con fecha 1 de abril de 2026 incluye los procedimientos para potenciales 

emisiones de biogás fugitivo asociadas al proyecto del Talud Oeste. 

4.0 Caracterización de los Desechos 

4.1 Flujos de Desechos 

A continuación se describen los flujos de desechos específicos del asunto de medidas de contingencia. 

 Lixiviados: Los lixiviados son los líquidos generados del agua que se filtra por un sitio de disposición de 

desechos sólidos. Una falla en la pendiente podría dar como resultado una importante liberación de 

lixiviados que actualmente están contenidos en depósitos dentro de la celda de desechos, que se recogen 

dentro de la vía de drenaje de transporte de aguas pluviales. La medida de contingencia involucra la 

construcción de un terraplén de tierra para que contenga los lixiviados dentro del transporte, para evitar 

flujos hacia la cuenca sur y en definitiva para que no salgan del sitio, en el evento poco probable de que 

falle la pendiente. 

 Desechos Sólidos: Para los propósitos de este Plan, los desechos sólidos están compuestos de una 

mezcla de desperdicios y flujo de lodo de tierra de la celda de desechos que se dirige a la vía de drenaje, 

que será contenida preventivamente por una red de terraplenes de tierra. 

4.2 Caracterización y Elaboración de los Perfiles de los Desechos 

4.2.1 Desechos Lixiviados 

Se han desarrollado protocolos para las tomas de muestras, análisis y determinación de los desechos de lixiviados 

como parte del Plan de Trabajo Maestro presentado por CCL a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., 

Región IX, el 27 de marzo de 2024. Específicamente, el Adjunto B del Plan de Trabajo Maestro proporcionó el Plan 

de Gestión de Lixiviados. Hay otros protocolos aplicables incluidos en el SAP preliminar con fecha de enero de 

2025.3

El SAP proporciona un mecanismo para tomar datos que sustenten la clasificación de los desechos e informen la 

toma de decisiones sobre la gestión y disposición apropiadas de los desechos. El SAP: (1) proporciona la propuesta 

técnica (es decir, el diseño de los muestreos) y el razonamiento para la caracterización de los desechos, que 

incluyen las ubicaciones de toma de muestras, la frecuencia de las tomas de muestras y el régimen de los análisis 

analíticos; (2) describe los procedimientos y métodos de campo para implementar el diseño del muestreo (es decir, 

el plan de muestreo del campo); y (3) analiza las estructuras de trabajo y los límites reglamentarios relevantes que 

definen a los desechos peligrosos. Estos mismos protocolos aplican tanto a prevención como a las contingencias, 

ante factores como el índice de acumulación de lixiviados, el francobordo restante en la cuenca y las condiciones 

climáticas previstas. 

3 Los lixiviados en esta área están designados como Grupo A, que han sido caracterizados.
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4.2.2 Desechos Sólidos 

En el caso de que se acumule tierra u otros sólidos dentro de un área de contención secundaria construida, por 

ejemplo materiales, después de la primera remoción de líquidos, serán removidos y colocados en el frente activo 

del vertedero de forma consistente con otros sólidos derivados (ej. cortes de perforación de los pozos). 
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SITE MAP
1" = 300'Feet

1:3600

12006000 300

NOTES

LEGEND

ASSUMED LIMITS OF REACTION
AREA AS OF MARCH 2024
SURFACE FML COVERS IN
PLACE AS OF DATE INDICATED

21,000 GALLON LIQUID
TREATMENT (FRAC) TANK

PROPOSED 10-FOOT CONTOUR

PROPOSED 2-FOOT CONTOUR

EXISTING 10-FOOT CONTOUR

EXISTING 2-FOOT CONTOUR

1. CHARACTER AND PRECISE LOCATION OF
PROPOSED STRUCTURES IS SUBJECT
MODIFICATION TO FIT FIELD CONDITIONS

2. PREEMPTIVE MEASURES ALSO INCLUDE:

2.1. INITIATE PERMIT PROCESS FOR
PRIMARY CANYON IMPOUNDMENTS

2.2. PROCURE AND STAGE MATERIALS
FOR PRIMARY CANYON
IMPOUNDMENTS

2.3. PROCURE PIPE PLUGS FOR SOUTH
BASIN AS A READINESS MEASURE

3. GRADING WORK OUTSIDE OF THE LINER
LIMIT MAY REQUIRE REVIEW AND
APPROVAL FROM LA COUNTY PUBLIC
WORKS.

STATE ROUTE 126 (HENRY MAYO DRIVE)

W
O

LC
O

TT
 W

AY

FRANKLIN PKWY

DISPOSAL AREA LINER LIMIT
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SOUTH DAM
1"=30'

LEGEND

PROPOSED 10-FOOT CONTOUR

PROPOSED 2-FOOT CONTOUR

EXISTING 10-FOOT CONTOUR
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AS-BUILT LANDFILL LINER LIMITS

Feet
0 60 120

1220

1220

1210

1200

2:
1

1210
1200

1890

1180

2:
1

TOP OF DAM @ 1220 FT  MSL

LIMIT OF CONTAINMENT AREA
SURFACE AT ELEVATION 1221

FT MSL

NOTES

1. COMPACT SOIL FILL TO 90 PERCENT RELATIVE

2. NO PROVISION MADE FOR STORM WATER
DRAINAGE AS IT IS ASSUMED THAT ANY STORM
WATER RUNOFF UPSTREAM OF THE DAM
DURING  A SLOPE FAILURE EVENT WILL BE
HANDLED AS WASTEWATER

3. DRAWDOWN FORCE ON SOIL FILL NOT
CONSIDERED AS CONTINGENCY PLANS CALL
FOR IMMEDIATE LIQUID REMOVAL SO
SATURATION OF THE EMBANKMENT FILL IS
ASSUMED TO BE TEMPORARY AND LOCALIZED
TO THE IMMEDIATE INTERIOR SLOPE SURFACE.

1
2

TRACK WALK FINISHED
SLOPE SURFACE

SOIL FILL COMPACTED TO
90% RELATIVE DENSITY

TRACK WALK FINISHED
SLOPE SURFACE

CONSTRUCT 6" THICK
CRUSHED BASE DRIVING
SURFACE ON CREST OF
DAM

SECTION
1"=15'

1
2

1+
12
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1+
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T

AS-BUILT
LINER LIMITS

CONTAINMENT AREA LIMIT AT
ELEVATION 1230 FT MSL
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Attachment B 

Volume Calculations 



Chiquita Canyon Landfill - Preemptive and Contingency Plan for ETLF Area

Containment Upstream of South Dam

Elev (Ft) Area (sf) Avg Area Hgt (Ft) Cu ft Cu Yd Gallon

1178 363                 

751                 2 1,501          56                 11,243             1180 11,243             0.04

1180 1,138             

1,675             2 3,350          125              25,092             1182 36,335             0.12

1182 2,212             

3,770             2 7,539          280              56,468             1184 92,803             0.29

1184 5,327             

7,262             2 14,523       538              108,778          1186 201,581          0.62

1186 9,196             

11,599          2 23,198       860              173,754          1188 375,335          1.16

1188 14,002          

17,179          2 34,358       1,273          257,342          1190 632,677          1.94

1190 20,356          

24,564          2 49,127       1,820          367,962          1192 1,000,639      3.07

1192 28,771          

33,240          2 66,480       2,463          497,936          1194 1,498,575      4.6

1194 37,709          

42,443          2 84,886       3,144          635,797          1196 2,134,372      6.55

1196 47,177          

63,459          2 126,918    4,701          950,616          1198 3,084,988      9.46

1198 79,741          

86,454          2 172,908    6,404          1,295,081      1200 4,380,069      13.43

1200 93,167          

100,153       2 200,305    7,419          1,500,285      1202 5,880,354      18.03

1202 107,138       

114,156       2 228,312    8,456          1,710,057      1204 7,590,411      23.27

1204 121,174       

139,506       2 279,011    10,334       2,089,793      1206 9,680,204      29.67

1206 157,837       

165,489       2 330,978    12,259       2,479,026      1208 12,159,230   37.27

1208 173,141       

181,560       2 363,119    13,449       2,719,762      1210 14,878,992   45.61

1210 189,978       

196,424       2 392,848    14,550       2,942,432      1212 17,821,424   54.63

1212 202,870       

209,050       2 418,099    15,486       3,131,562      1214 20,952,986   64.23

1214 215,229       

221,566       2 443,132    16,413       3,319,059      1216 24,272,045   74.4

1216 227,903       

235,005       2 470,009    17,408       3,520,368      1218 27,792,413   85.19

1218 242,106       

249,368       2 498,736    18,472       3,735,533      1220 31,527,946   96.64

1220 256,630       

Cu Yd Gallon

Total: 155,910    31,527,946   

April 16, 2026

Elevation 

Ft, MSL

 Cumulative 

Gallon 

Volume          

Ac-Ft
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