

Archivado: Lunes 30 de junio de 2025 1:09:00 PM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 27 de junio de 2025 4:46:31 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Steve Cassulo](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Michael Hearn](#) [Nicole Ward](#)
Christopher.Fear@WasteConnections.com [Viswanathan, Srividhya](#) [Kate Logan](#) [Mark.Adams](#) [Haley, William \(Bill\)](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Instalación y Operación Semanal de las Bombas

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjuntos:

[Outlook-4sjcmgpq.png](#); [Outlook-ynjuzh34.png](#); [2025 CCLF Existing De-Watering Well with Pump Map_2025-06-27.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación, se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon.

Durante el período que transcurrió desde el 20/06/2025 hasta el 26/06/2025, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día cinco (5) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de ciento sesenta y siete (167) bombas operado en pozos verticales de extracción de LFG. La semana pasada se retiraron tres (3) bombas como parte de la transición de bombas neumáticas a bombas Lorentz y desde el viernes pasado se agregaron cinco (5) bombas, generando un aumento neto de dos (2) bombas. Por favor, consulte el mapa actualizado adjunto de los pozos de LFG con bombas operando.

Durante el período que va del 27/06/2025 hasta el 03/07/2025, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar otras cuatro (4) bombas en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva. Las ubicaciones de las instalaciones de las bombas para la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

STEVEN Rubén Medina, E.I.T.

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

□

