

Archivado: Miércoles 9 de julio de 2025 9:22:38 AM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Jueves 3 de julio de 2025 11:31:06 AM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Viswanathan, Srividhya](#) [Jones, Art](#) kate.logan@wasteconnections.com [Mark.Adams](#) [Haley, William \(Bill\)](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Outlook-fdqfclry.png](#); [Outlook-r0vhbgs4.png](#); [Outlook-s2q2drr0.png](#); [Outlook-4kwivhay.png](#); [Outlook-msz1rprn.png](#); [Outlook-snn2unzq.png](#); [Outlook-ftoyy3wu.png](#); [Outlook-k2bojgrm.png](#); [Outlook-crz2za3u.png](#); [Outlook-hpwurbl1.png](#); [Outlook-yf5kn4ns.png](#); [Outlook-ecqir5vy.png](#); [Outlook-y50rjos4.png](#); [Outlook-eee0tdih.png](#); [Outlook-xdhek05a.png](#); [Outlook-1e4vxasu.png](#); [Outlook-jpjsdf0y.png](#); [Outlook-sqhmxxrf.png](#); [Outlook-zebtoagg.png](#); [2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-07-03.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Esta presentación se entrega un día antes en cumplimiento con el feriado federal y estatal de mañana por el Día de la Independencia.

Del 30/06/2025 al 04/07/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy continúa siendo de doscientos cincuenta y cinco (255). Se debe tener en cuenta que el texto de la presentación de la semana pasada identificó la cantidad total de pozos de extracción vertical de LFG del 6 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2025 como 254, mientras que la cifra proporcionada correctamente identificó un total de 255.

Del 30/06/2025 al 04/07/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 Tres: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de treinta y tres (33).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 07/07/2025 al 11/07/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2542, CV-2544, CV-2546

Plataforma de Sondas de Temperatura (Cascade):

TP-37 Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**


Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300
Long Beach, CA 90806
858-204-4342 (c)
SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com





Zone Description	LFG Vertical Extraction Well ⁽¹⁾			
	Phases I-III Total (07/13/2023 - 10/12/2023)	Master Wells Total (12/06/2023 - 12/05/2024)	2025 Wells (Start Date: 5/12/2025)	Proposed Total
Within Condition 9A Boundary ⁽¹⁾	40	176	6	10
Outside of Condition 9A Boundary ⁽²⁾	10	59	14	19
Combined (Both Areas)	50	235	20	29

⁽¹⁾Condition 9A Acres = 78.04
⁽²⁾Outside Condition 9A Acres = 132.51
⁽³⁾Data Driven Reaction Area Acres = 29.7
⁽⁴⁾Data for LFG vertical extraction wells in the table as of July 03, 2025.

GENERAL DRAWING NOTES:
1. EXISTING TOPOGRAPHIC SURVEY INFORMATION SHOWN WAS PROVIDED BY PROPELLER. AERIAL PHOTOGRAPHY DATED JUNE 18, 2025.
2. NORTH ARROW SHOWN HERE IS REFERENCE TO THE CALIFORNIA STATE PLANE ZONE V COORDINATE SYSTEM, NAD 83.