

Archivado: Miércoles 16 de julio de 2025 2:58:25 PM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 11 de julio de 2025 8:32:22 AM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Viswanathan, Srividhya](#) [Jones, Art](#) [Kate Logan](#) [Mark.Adams](#) [Haley, William \(Bill\)](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Outlook-fdqfclry.png](#); [Outlook-r0vhbgs4.png](#); [Outlook-s2q2drr0.png](#); [Outlook-4kwivhay.png](#); [Outlook-msz1rprn.png](#); [Outlook-snn2unzq.png](#); [Outlook-ftoyy3wu.png](#); [Outlook-k2bojgrm.png](#); [Outlook-crz2za3u.png](#); [Outlook-hpwurbl1.png](#); [Outlook-yf5kn4ns.png](#); [Outlook-ecqir5vy.png](#); [Outlook-y50rjos4.png](#); [Outlook-eee0tdih.png](#); [Outlook-xdhek05a.png](#); [Outlook-1e4vxasu.png](#); [Outlook-jpjsdf0y.png](#); [Outlook-sqhmxxrf.png](#); [Outlook-zebtoagg.png](#); [Outlook-fgsnpp2b.png](#); 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-07-11.pdf;

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 07/07/2025 hasta el 11/07/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción de LFG y sondas de temperatura incluidos:

1. CV-2542
2. CV-2546
3. CV-2555

Del 07/07/2025 al 11/07/2025, Chiquita completó la instalación de tres (3) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GTCCS) hasta hoy es de doscientos cincuenta y ocho (258).

Del 07/07/2025 al 11/07/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 Tres: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de treinta y tres (33).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 14/07/2025 al 18/07/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2552, CV-2556, CV-2557

Plataforma de Sondas de Temperatura (Cascade): Las actividades de perforación actualmente están en espera mientras Chiquita evalúa la instalación de las otras sondas de temperatura.

Atentamente,


STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300
Long Beach, CA 90806
858-204-4342 (c)
SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com



Zone Description	LFG Vertical Extraction Well ⁽⁴⁾			
	Phases I-III Total (07/13/2023 - 10/12/2023)	Master Wells Total (12/06/2023 - 12/05/2024)	2025 Wells (Start Date: 5/12/2025)	Proposed Total
Within Condition 9A Boundary ⁽¹⁾	40	176	9	7
Outside of Condition 9A Boundary ⁽²⁾	10	59	14	19
Combined (Both Areas)	50	235	23	26

⁽¹⁾Condition 9A Acres = 78.04
⁽²⁾Outside Condition 9A Acres = 132.51
⁽³⁾Data Driven Reaction Area Acres = 29.7
⁽⁴⁾Data for LFG vertical extraction wells in the table as of July 11, 2025.

GENERAL DRAWING NOTES:

1. EXISTING TOPOGRAPHIC SURVEY INFORMATION SHOWN WAS PROVIDED BY PROPELLER. AERIAL PHOTOGRAPHY DATED JUNE 28, 2025.

2. NORTH ARROW SHOWN HERE IS REFERENCE TO THE CALIFORNIA STATE PLANE ZONE V COORDINATE SYSTEM, NAD 83.

SCS ENGINEERS
ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
15000 JENSEN DRIVE, SUITE 300
LONG BEACH, CA 90806
PH: (562) 426-9544

DATE: 07/11/2025
SCALE: AS SHOWN
SHEET: 1

CHICUITA CANYON LANDFILL
CASTAIC, CALIFORNIA

DATE: 07/11/2025
SCALE: AS SHOWN
SHEET: 1

CHICUITA CANYON LANDFILL
CASTAIC, CALIFORNIA

DATE: 07/11/2025
SCALE: AS SHOWN
SHEET: 1