

De: Medina, Steven <SMedina@scsengineers.com>
Enviado: Viernes 5 de diciembre de 2025 12:52 PM
Para: bchen@aqmd.gov; ndickel@aqmd.gov; Christina Ojeda
Cc: Haley, William (Bill); Amanda Froman; Viswanathan, Srividhya; Jones, Art; Kate Logan; Mark.Adams; Han, Jessie
Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Adjuntos: 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-12-05.pdf

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2025 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Del 01/12/2025 al 05/12/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos quince (315).

Del 01/12/2025 al 05/12/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 cuatro: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy es de treinta y nueve (39).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 08/12/2025 al 12/12/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2573, CV-2574, CV-2575

Plataforma de Sondas de Temperatura (Boart Longyear): La perforación de las sondas de temperatura actualmente está retenida debido a la perforación en curso de un pozo de Extracción de Vapores del Suelo (SVE). La perforación de las sondas de temperatura retomará después de que se complete y se instalen los pozos de SVE.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)


SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

*2024 Conrad Quality Focus
Award Recipient*





190950190380570

GRAPHIC SCALE

SCALE: 1"=190'

LEGEND

1150

EXISTING TOPOGRAPHIC CONTOUR

EXISTING CELL LIMITS (APPROXIMATE)

REACTION AREA BOUNDARY (APPROXIMATE) - BASED ON DATA REVIEW

REACTION AREA BOUNDARY - CONDITION 9A

CV-XX

EXISTING PHASES I-III LFG EXTRACTION WELL - INSTALLED

CV-XX

EXISTING MASTER LFG EXTRACTION WELL - INSTALLED

CV-XX

EXISTING 2025 LFG EXTRACTION WELL - INSTALLED

CV-XX

PROPOSED LFG EXTRACTION WELL

CV-XX

PROPOSED LFG EXTRACTION WELL SCHEDULED FOR DRILLING DURING THE WEEK OF 12/08/2025 TO 12/12/2025

TP-XX

EXISTING TEMPERATURE PROBE - INSTALLED

TP-XX

PROPOSED TEMPERATURE PROBE

DATE

REVISION

NO.

SHEET TITLE:

WELL/TEMPERATURE PROBE INSTALLATION MAP

PROJECT TITLE:

2025 GCCS EXPANSION WELL & TEMPERATURE PROBE MASTER PLAN
CHICUITA CANYON LANDFILL
CASTAIC, CALIFORNIA

CLIENT:



CHICUITA CANYON LANDFILL
CASTAIC, CALIFORNIA

SCS ENGINEERS

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

15000 W. ORANGE AVE., SUITE 300
LONG BEACH, CA 90806
PH: (562) 426-9544

PROJ. NO.

01204123.41

DWG. BY:

SRM

CHK. BY:

WCH

APP. BY:

WCH

DATE:

12/05/2025

SCALE:

AS SHOWN

SHEET:

1