
De: Medina, Steven <SMedina@scsengineers.com>
Enviado: Viernes 1 de mayo de 2026 10:40 AM
Para: Nathaniel Dickel; Christina Ojeda; Baitong Chen
Cc: Viswanathan, Srividhya; Jones, Art; Mark.Adams; Dylan Smith; Matt Breuer; Sarah Phillips; Han, Jessie; Huber, Rachelle; WILLIAM.HALEY@WasteConnections.com
Asunto: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Adjuntos: 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2026-05-01.pdf

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Chiquita presenta esta actualización en cumplimiento con la Condición 15(c) de la Orden Estipulada. Desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy, Chiquita ha instalado un total de trescientos quince (315) pozos de extracción vertical de LFG.

No se instaló ningún pozo de extracción vertical la semana pasada y ninguno tiene programado actualmente perforar la próxima semana. Chiquita continúa evaluando las necesidades del sitio y programará otra perforación como corresponda.

Como referencia, la figura adjunta exhibe los pozos instalados hasta la fecha.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Profesional del Proyecto

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com



