

Archivado: Viernes 15 de noviembre de 2024 10:58:07 AM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 8 de noviembre de 2024 12:19:46 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Steve Cassulo](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Michael Hearn](#) [Nicole Ward](#)

Christopher.Fear@WasteConnections.com [Viswanathan, Srividhya](#) [Kelly Kincella](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Instalación y Operación Semanal de las Bombas

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Outlook-xwp1d4td.png](#); [Outlook-yz2xcsz0.png](#); [Outlook-g14t4pxu.png](#); [Outlook-3ydyax1.png](#); [Outlook-mycbcg15.png](#); [Outlook-exf4xxwn.png](#); [Outlook-yr13ifv2.png](#); [Outlook-c5rfdzfd.png](#); [Outlook-gr5jgpbp.png](#); [Outlook-11mwtb3v.png](#); [Outlook-ldvrz44r.png](#); [2024 CCLF Existing De-Watering Well with Pump Map_2024-11-08.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon.

Durante el período que transcurrió desde el 01/11/2024 hasta el 07/11/2024, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día cero (0) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de ciento diez (110) bombas operado en pozos verticales de extracción de LFG. Debido a la gran cantidad de viento, se pausaron las instalaciones de las bombas nuevas. Se utilizó este tiempo para desembalar el nuevo envío de bombas y para preparar todo para la instalación. Por favor, consulte el Mapa actualizado de pozos de LFG con bombas operando, adjunto.

Durante el período que va del 08/11/ 2024 hasta el 14/11/ 2024, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar otras cuatro (4) bombas en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva. Las ubicaciones de las instalaciones de las bombas para la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Profesional Asociado

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 100

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

5160srm@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

