

Archivado: Viernes 31 de octubre de 2025 8:21:05 AM
De: [Medina, Steven](#)
Enviado: Viernes 24 de octubre de 2025 12:45:00 PM
Para: bchen@aqmd.gov
Cc: [Haley, William \(Bill\)](#)
Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: Outlook-bjhfulpk.png; 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-10-24.pdf;

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2025 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 20/10/2025 hasta el 24/10/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción de LFG y sondas de temperatura incluidos:

1. CV-2568
2. CV-2569
3. CV-2570
4. TP-23

Del 20/10/2025 al 24/10/2025, Chiquita completó la instalación de tres (3) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos diez (310).

Del 20/10/2025 al 24/10/2025, Chiquita completó la instalación de una (1) sonda de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 cuatro: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy es de treinta y ocho (38).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 27/10/2025 al 31/10/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2565, CV-2566, CV-2567, CV-2571, CV-2572

Plataforma de Sondas de Temperatura (Boart Longyear): La sonda de temperatura actualmente está retenida debido a que comenzó la perforación del pozo de Extracción de Vapor del Suelo (SVE). La perforación de las sondas de temperatura retomará después de que se complete y se instalen los pozos de SVE.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional


SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)
SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com



Zone Description	LFG Vertical Extraction Well ⁽⁴⁾			
	Phases I-III Total (07/13/2023 - 10/12/2023)	Master Wells Total (12/06/2023 - 12/05/2024)	2025 Wells (Start Date: 5/12/2025)	Proposed Total
Within Condition 9A Boundary ⁽¹⁾	40	176	28	3
Outside of Condition 9A Boundary ⁽²⁾	10	59	47	5
Combined (Both Areas)	50	235	75	8

⁽¹⁾Condition 9A Acres = 78.04
⁽²⁾Outside Condition 9A Acres = 132.51
⁽³⁾Data Driven Reaction Area Acres = 29.82
⁽⁴⁾Data for LFG vertical extraction wells in the table as of October 24, 2025.

GENERAL DRAWING NOTES:
1. EXISTING TOPOGRAPHIC SURVEY INFORMATION SHOWN WAS PROVIDED BY PROPELLER. AERIAL PHOTOGRAPHY DATED OCTOBER 08, 2025.
2. NORTH ARROW SHOWN HERE IS REFERENCE TO THE CALIFORNIA STATE PLANE ZONE V COORDINATE SYSTEM, NAD 83.